



Managing Projects

Oil and Gas Industry Course

Overview:

Questo corso offre una solida conoscenza sui metodi di **Project Management** visti attraverso la lente specifica per chi lavora nel **campo Oil and Gas**.

Il training permetterà infatti di acquisire esperienza pratica con tecniche di Project Management collaudate e di scoprire un insieme di tools validi e flessibili da poter utilizzare immediatamente, assicurando così il successo di qualsiasi progetto all'interno della propria attività.

Che si tratti di un'azienda di settore o di una società di Servizi, questo corso è pensato specificatamente per fornire un aiuto rilevante ed utile proprio all'interno dell'ambiente lavorativo, attraverso Case Studies e discussioni che permettano di identificarsi con l'attività svolta quotidianamente.

"Managing Projects for Oil and Gas" copre l'intero life cycle di un progetto ed è costruito sulle best practices utilizzate nella realtà dell'attuale business. L'apprendimento delle skills di Project Management è infatti supportato da case studies specifici, dibattiti di settore ed esercitazioni pratiche che possono essere applicate immediatamente al proprio lavoro. Questo approccio agevola un'esperienza completa di Project Management, dai primi stage di definizione dei requisiti, allo sviluppo delle work breakdown structures, al project change control e al closeout.

Contattaci per maggiori informazioni:

Strategy Execution
solutions@strategyex.it
02.83847.263

A CHI E' RIVOLTO:

Questo corso è stato studiato appositamente per chi è coinvolto in progetti grandi e complessi, tipicamente con ruoli tra le Upstream e Midstream functions. Il target del corso include:

Project sponsors, managers and project engineers
Commercial and contracts analysts and managers
Risk managers and business analysts
Purchasing and procurement managers a supporto dei progetti
Contractors and consultants che contribuiscono ai progetti
Operational staff stakeholders
Governance staff e auditors che si occupano dell'attività di review di un progetto
Chiunque abbia bisogno di parlare e confrontarsi con il "linguaggio" del Project

PERCHE' PARTECIPARE:

Il training offre le nozioni fondamentali, le tecniche e i tools per gestire tutti gli stage del life cycle di un progetto, per affrontare gli ostacoli e i vincoli di organizzazione e costi, per darsi obiettivi direttamente legati alle necessità degli stakeholders, per ottenere il massimo dal proprio project management team e per utilizzare tools per svolgere il lavoro rispettando i tempi e il budget

PROGRAMMA:

Introduction to Project Management

- What are "projects?"
- Why project management?
- The project life cycle
- Influences on a project
- Key stakeholders
- Project management process groups
- Project manager responsibilities

Project Initiation via the Utilization of an Oil and Gas Industry Case Study and Discussion

- Understanding the role of senior management
- Needs assessment
- Project selection
- Benefit/cost ratio
- Present value and net present value
- Building SMART objectives
- Specific
- Measurable
- Agreed to
- Realistic
- Time-constrained
- Developing requirements

Contattaci per maggiori informazioni:

Strategy Execution
solutions@strategyex.it
02.83847.263

- Project charters
- Project Requirements Document

Project Planning Through the Utilization of an Oil and Gas Industry Case Study and Discussions

- Scope planning
- The work breakdown structure
- Estimating
- Schedule Planning
- Network Diagrams – CPM
- Speeding up the Schedule
- Project Management Planning Software
- Cost Planning
- Responsibility Matrix
- Resource Loading and Leveling
- Risk Planning
- Procurement Planning
- Communication and quality planning

Project Implementation Through the Utilization of an Oil and Gas Industry Case Study and Discussions

- Baselines
- Developing the project team
- Organizations and team structures
- Managing change
- Managing risk
- Performance reporting
- Reserves
- Assessing and monitoring project performance
- Earned value
- Sunk costs



Agenda

8,45	Registrazione
9,00	Inizio della giornata
13,00	Pranzo
18,00	Fine della giornata



PDU's 22,5

Project Closeout

- Scope verification and customer acceptance
- Administrative and contractual closure
- Transferring lessons learned to future project

Milano, date da definire

QUOTA D'ISCRIZIONE + 22% I.V.A. per partecipante

1.399 € per iscrizioni entro 2 mesi **SAVE 400€**

1.599 € per iscrizioni entro 1 mese **SAVE 200€**

1.799 € prezzo pieno

DOCUMENTAZIONE:

Insieme alla documentazione è prevista il "Dictionary of Project Management Terms", third edition, by J. LeRoy Ward, PMP, PgMP. Il materiale comprende inoltre un reference material completo per ogni unità.

Reminder: chi partecipa a questo corso NON ha bisogno di frequentare Managing Projects o Managing IT Projects, in quanto il materiale e le nozioni corrispondono. Inoltre, anche i corsi di Scheduling and Cost Control e Risk Management sono disponibili nella specifica modalità per Oil and Gas Industry.

Contattaci per maggiori informazioni:

Strategy Execution

solutions@strategyex.it

02.83847.263